



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 2022.10.07-0002/2022

CRETOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA	20.274.772/0001-29	11.802.758,99	14/10/2022	07/10/2022 31/12/2023

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP.

FISCAIS DO CONTRATO

NOME

Marcio Andre Bastos de Oliveira

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
19/07/2022	CONCORRÊNCIA	2022.07.15.1	2022

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
14/05/2026	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	7M AD 2022.10.07-0002	2026	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA	12.093.478,40
18/03/2026	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	6M AD 2022.10.07-0002	2026	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA	0,00
31/12/2025	ADITIVO DE PRAZO	5M AD 2022.10.07-0002	2025	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA	0,00
31/03/2025	ADITIVO DE ACRÉSCIMO	4M AD 2022.10.07-0002	2025	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA	11.020.492,60
31/12/2024	ADITIVO DE PRAZO	3M AD 2022.10.07-0002	2024	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENHIMENTOS LTDA	0,00



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 - Centro- CEP: 63010-015 - Juazeiro do Norte/CE

CNPJ: 07.974.082/0001-14 - Tel: (88) 3199-0364 - Site: www.juazeirodonorte.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

28/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	2M AD 2022.10.07-0002	2024	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00
29/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	1 M AD 2022.10.07-0002	2023	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00